



รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต

โครงการ

ตาม พรก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
โครงการที่ได้รับอนุมัติ ตามมติ ครม. ครั้งที่ 1 และ 2 (รวม 8 โครงการ)



จัดทำโดย

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

(สำหรับเผยแพร่คลังข้อมูล)

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| 1.ข้อมูลโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ (ครั้งที่ 1 และ 2 รวม 8 โครงการ) | 3 |
| 2.ตารางเปรียบเทียบของรายจ่ายแต่ละประเภท | 4 |
| 3.การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | |
| 1.งบประมาณในการจ้างแรงงาน | 5 |
| 2.งบประมาณค่าจ้างเอกชนปรับปรุงพื้นที่ | 7 |
| 3.งบประมาณจัดซื้อวัสดุ | 9 |
| 4.งบประมาณการอบรม | 14 |
| 5.งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ | 16 |
| 6.งบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (การก่อสร้าง) | 18 |
| 7.งบประมาณการจัดจ้าง(ไม่รวมชุดดิน/สิ่งก่อสร้าง) | 19 |
| 8.งบประมาณอื่นๆ | 20 |



รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ 1 ตามมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

โครงการ ตาม พรก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563


โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 และ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รวม 8 โครงการ

: โดย ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

1. ข้อมูลโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

| มติ ครม วันที่ | ชื่อโครงการ | งบเงินกู้ (ล้านบาท) | กระทรวง | กรม |
|----------------|---|---------------------|--------------------------------|--|
| 8 ก.ค 63 | โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ | 9,805,707,000 | เกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานปลัดกระทรวง |
| | โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) | 169,885,000 | เกษตรและสหกรณ์ | กรมส่งเสริมการเกษตร |
| | โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” | 4,787,916,000 | มหาดไทย | กรมการพัฒนาชุมชน |
| | โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) | 15,000,000 | การท่องเที่ยวและกีฬา | กรมการท่องเที่ยว |
| | โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า | 741,588,000 | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| | รวม | 15,520,096,000 | | |
| 21 ก.ค. 63 | โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 1,080,590,000 | มหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| | โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) | 2,701,876,000 | มหาดไทย | กรมการปกครอง |
| | โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน | 246,699,000 | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| | รวม | 4,029,165,000 | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 19,549,261,000 | | |

2. ตารางเปรียบเทียบของรายจ่ายแต่ละประเภท



3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มุ่งเน้นกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ เพื่อนำผลการประเมินให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อจัดทำมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

1. งบประมาณ การจ้างแรงงาน

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | รายการ /รายละเอียดการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|---------------------------|--|---------------|--|---|
| 1 | งบประมาณ การจ้างแรงงาน | โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่/ สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3,463,776,000 | จ้างแรงงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับ ตำบลๆ ละ 8 คน จำนวน 4,009 ตำบล เดือนละ 9,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นผู้ประสานงาน ถ่ายทอด ความรู้ สํารวจ จัดเก็บข้อมูล | 1. ขั้นตอนรับสมัคร 1.1 มีการวิ่งเต้น มีการฝากเพื่อให้คนของ พวกพ้องได้รับการคัดเลือก 1.2 มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้สมัคร 2. ขั้นตอนระหว่างการจ้างงาน 2.1มีการเรียกรับ/หักหัวคิวจากผู้รับจ้าง 2.2ไม่มาทำงานจริง หรือทำงานไม่ครบตาม สัญญาจ้างแต่มีการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ครบ 2.3มีการช่วยเหลือ หรือตรวจรับผลงาน หรือ จัดทำรายงานไม่ตรงความจริง 2.4นำบุคคลอื่นมาทำงานแทน หรือ สวมสิทธิ์ แทน |
| | | โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”/กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย | 992,304,000 | สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่ เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและ ชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ CLM และ HILM เป้าหมาย 9,188 คน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน | |
| | | โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า | 135,000,000 | การจ้างงานประชาชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า เพื่อให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน 1,250 คน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เพื่อฝึกอาชีพมัคคุเทศก์ตุนกระดับท้องถิ่น | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | รายการ /รายละเอียดการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|--|----------------------|---|-----------------------------|
| | | โครงการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง | 932,880,000 | โดยจัดสรรงบประมาณให้กับ เทศบาล/ อบต. รวม 7,774 แห่ง เดือนละ 5,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน จ้างประชาชน จำนวน 15,548 คน 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 4 คน ปฏิบัติหน้าที่วันละ 8 ชม. ไม่น้อยกว่า 20 วัน/เดือน | |
| | | โครงการพัฒนาตำบลแบบ บูรณาการ (Tambon Smart Team) | 2,611,800,000 | ค่าตอบแทนจ้างงานตำบลละ 2 คน จำนวน 7,255 ตำบล รวม 14,510คน เดือนละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน | |
| | | โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน | 246,699,000 | - จ้างราษฎรเฝ้าระวังและชุดแหล่งน้ำ ขนาดเล็กสำรองน้ำสำหรับดับไฟป่า ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร 108 บ่อ จำนวน 207 คน - จ้างราษฎรเฝ้าระวังแนวกันไฟ 2,997 กิโลเมตร จำนวน 8,930 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,137 คน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 3 เดือน | |
| | | งบประมาณรวม | 8,382,459,000 | | |

2. งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาพื้นที่ (จุดสระในการกักเก็บน้ำ โดยใช้เครื่องจักร)

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|--|---|---------------|--|---|
| 2 | งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาพื้นที่ (จุดสระในการกัก เก็บน้ำ โดยใช้ เครื่องจักร) | โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ | 5,702,670,363 | ผู้เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3 ไร่ รวม 4,009* ตำบล*16 รวม 64,144 ราย * 88,904.19 บาท มีพื้นที่เก็บน้ำทำเกษตร 256 ล้าน ลบม. (ตามแบบกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดให้เหมาะสมพื้นที่ของ เกษตรกรแต่ละราย) | 1. การจัดซื้อจัดจ้าง 1.1 การคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ไม่ได้ทำการการสำรวจพื้นที่จริงก่อนประมาณ การราคากลาง ซึ่งบางพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการอาจ ขาดประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ เช่นพื้นที่เป็นดิน ทราย พื้นที่ดินเค็ม พื้นที่ที่มีหินก้อนขนาดใหญ่ คุณภาพน้ำอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร 1.2 มีการกำหนดล้อคสเปค หรือมีการกำหนด เงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขัน 1.3 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรอง ราคาจริง 2. การกำกับ ควบคุมงาน การตรวจรับงาน 2.1 ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง/ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่ได้มีการ ควบคุมงานจริง การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง 2.2 การตรวจรับงาน การวัดจากปริมาณดินที่ขุด อาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามสัญญาจ้าง เนื่องจากความฟูของดินหรือความหนาแน่นของดิน แตกต่างกัน /การจัดทำรายงานการตรวจรับไม่ตรง ความเป็นจริง |
| | | โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” | 2,342,477,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่ ไม่เกิน 1 ไร่ /3 ไร่ /10 ไร่ และ 15 ไร่ (พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ) รวม 3,246 ตำบล มีพื้นที่เก็บน้ำทำ เกษตร 145 ล้าน ลบม. พื้นที่ HLM ระดับครัวเรือน 1-3 ไร่ - 1 ไร่ปริมาณดินที่ขุด 1,500 ลบม. 9,925 แปลง X 45,200 บาท = 444,861,000 บาท - 3ไร่ ปริมาณดินที่ขุด 4,000 ลบม. 14,917แปลง X 104,000 บาท = 1,551,368,000 บาท | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|-------------|---------------|---|--|
| | | | | <p>พื้นที่ CLM ระดับตำบล</p> <p>10 - 15 ไร่</p> <p>- 10 ไร่ ปริมาณดินที่ขุด 19,200 ลบม. 23 แปลง X 693,000 บาท =15,939,000 บาท</p> <p>-15ไร่ ปริมาณดินที่ขุด 28,800 ลบม. 314 แปลง X 1,040,000 บาท =326,560,000 บาท</p> | <p>2.3 ขุดสระไม่ครบตามจำนวน หรือขุดสระไม่ตรงแปลงที่เข้าร่วมโครงการ /ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือตามสัญญาจ้าง</p> <p>2.4 มีการย้ายดินที่ขุดในแปลงอื่นมาสมสระเดิมที่มีอยู่เดิมแล้ว (วนดิน)</p> <p>2.5 มีการใช้หลักฐานจากแปลงที่ขุดจริงมาสมเพื่อตรวจรับ</p> <p>2.6 การตรวจรับโดยไม่ตรวจสอบพื้นที่จริง ดูเพียงเอกสารของผู้ควบคุมงาน</p> <p>2.7 การตรวจรับไม่มีเอกสารหลักฐานการตรวจที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เช่น แบบการสำรวจพื้นที่ก่อนทำการขุดสระ</p> |
| | | งบประมาณรวม | 8,045,147,363 | | |

3. งบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------------------------|--|-------------|---|---|
| 3 | งบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ | โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ | 377,166,720 | <p>1. ส่งเสริมองค์ความรู้และด้านพืช การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน งบ 94,291,680 บาท</p> <p>2. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ ปรับปรุงดิน และสนับสนุนปัจจัย เพื่อพัฒนาดิน งบ 94,291,680 บาท</p> <p>3. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ และพัฒนาแปลงจากสัตว์ประจำถิ่น สู่เกษตรกรรายยั่งยืน งบ 94,291,680 บาท</p> <p>4. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมง งบ 94,291,680 บาท</p> | <p>1.ราคากลางจัดซื้อวัสดุสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>2. จัดทำเอกสารคู่เทียบปลอม</p> <p>3.คณะกรรมการไม่มีการต่อรองราคาจริง</p> <p>4.วัสดุ อุปกรณ์ที่จัดซื้อ ไม่มีคุณภาพเหมาะสมกับ ราคา /ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า /ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>5.การตรวจรับไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริง ตรวจตามเอกสาร /ตรวจรับของไม่ครบ/ จัดทำ รายงานไม่ตรงความเป็นจริง</p> <p>6. มีการแจกจ่ายวัสดุบางส่วน หรือจำนวนวัสดุ ไม่ครบ แต่มีการลงชื่อว่ามีครบ</p> |
| | | โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) | 51,921,300 | <p>1. จัดหาแม่ปุ๋ย (N-P-K) และ บริการผสมปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ ค่าดิน - สนับสนุนแม่ปุ๋ย ศูนย์ละ สูตร 46-0-0 จำนวน 60 กระสอบ สูตร 18-46-0 จำนวน 30 กระสอบ สูตร 0-0-60 จำนวน 30 กระสอบ รวม 394 ศูนย์ งบ 33,226,000 บาท</p> | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|---|-------------|--|-----------------------------|
| | | | | <p>2. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แผลผล และให้คำแนะนำการจัดที่ดินและปุ๋ย ชุด Soil Test Kit</p> <p>2.1 กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรสมาชิก ศอปช. และเกษตรกรในชุมชน ศพก. และแปลงใหญ่</p> <p>2.2 ค่าวัสดุการเกษตร</p> <p>- ชุด Soil Test Kit ศูนย์ละ 10 ชุด จำนวน 394 ศูนย์ รวม 3,940 ชุด</p> <p>2.3 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ ชุดละ 4,745 บาท</p> <p>2.4 วิทยากร ทีมปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินของ ศตปช.</p> <p>งบ 18,695,300 บาท</p> | |
| | | โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" | 805,195,000 | <p>1. ค่าวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันในแปลงของครัวเรือน เพื่อการเรียนรู้กิจกรรมโคก หนอง นา 24,842 พื้นที่ๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 20 คน</p> <p>งบ 496,840,000 บาท</p> <p>2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 18 รายการ</p> <p>2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐานเรียนรู้เรื่องคนหัวเห็ด 337 ฐานๆ</p> | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|---------|----------|---|-----------------------------|
| | | | | ละ 20,000 บาท 2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐาน เรียนรู้เรื่องกลสิกรรมธรรมชาติ 337 ฐานๆ ละ 20,000 บาท 2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐาน เรียนรู้คนเอาถ่าน 337 ฐานๆ ละ 20,000 บาท 2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐาน เรียนรู้คนรักแม่ธรณี 337 ฐานๆ ละ 20,000 บาท 2.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐาน เรียนรู้คนติดดิน 337 ฐานๆ ละ 20,000 บาท 2.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐาน เรียนรู้คนรักน้ำ 337 ฐานๆ ละ 20,000 บาท 2.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐาน เรียนรู้คนรักแม่โพสพ 337 ฐานๆ ละ 20,000 บาท 2.8 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐาน เรียนรู้คนมีไฟ 337 ฐานๆ ละ 20,000 บาท 2.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐาน เรียนรู้หัวคันทองคำ 337 ฐานๆ ละ 20,000 บาท 2.10 ค่าวัสดุในการสร้างฐาน | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|---------|----------|---|-----------------------------|
| | | | | <p>เรียนรู้คนหัวเห็ด โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ 85,000 บาท</p> <p>2.11 ค่าวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ 337 ฐานๆ ละ 90,000 บาท</p> <p>2.12 ค่าวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ 50,000 บาท</p> <p>2.13 ค่าวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ 80,000 บาท</p> <p>2.14 ค่าวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้คนติดดิน โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ 80,000 บาท</p> <p>2.15 ค่าวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ 80,000 บาท</p> <p>2.16 ค่าวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ 90,000 บาท</p> | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|-------------|---------------|---|-----------------------------|
| | | | | <p>2.17 ค่าวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้คนมีไฟ โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ 100,000 บาท</p> <p>2.18 ค่าวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้หัวคันทองคำ โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ 50,000 บาท</p> <p>งบ 298,245,000 บาท</p> <p>3. ค่าวัสดุสำหรับการจัดทำฐานเรียนรู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์สำหรับการปลูกพืช วัสดุอุปกรณ์สำหรับบำรุงดิน</p> <p>งบ 10,110,000 บาท</p> | |
| | | งบประมาณรวม | 1,234,283,020 | | |

4. งบประมาณ การจัดการอบรม สัมมนา

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|---------------------------|--|-------------|---|---|
| 4 | งบประมาณการจัดอบรม สัมมนา | โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ | 232,000,000 | อบรมเกษตรกร (หลักสูตร 4 วัน 3 คืน) จำนวน 400 รุ่น | 1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบแต่มีชื่อผู้เข้าร่วม ครบ อาจมีการลงชื่อแทนกัน 3. ผู้เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรมไม่ครบตาม จำนวนวันที่จัด แต่มีการลงชื่อไว้ครบ 4. ผู้มีชื่อรับการอบรมไม่มาอบรมจริง แต่ส่งคนอื่นมา อบรมแทนและให้ลงชื่อแทน 5. ผู้เข้ารับการอบรมไม่เต็มตามจำนวนวันที่กำหนด แต่นำชื่อไปเบิกตามจำนวนวันที่กำหนด 6. เบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความเป็น จริง หรือตามที่อบรมจริง 7. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆในการอบรม ราคาสูง กว่าความเป็นจริง |
| | | โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) | 8,274,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค และการบริหารธุรกิจสมาชิก เกษตรกร ศอปช.30 ราย/ศูนย์ รวม 394 ศูนย์ - จำนวนทั้งสิ้น 23,640 ราย - อบรม 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน | |
| | | โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" | 245,521,600 | 1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการ พัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ พอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล งบ 240,632,200 บาท 2. พัฒนาการสร้างมาตรฐาน ผลผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย งบ 4,889,400 บาท | |
| | | โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) | 6,540,000 | จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ (5 พื้นที่ๆ ละ 100 คน รวม 500 คน ระยะเวลา 3 วัน | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|--|--------------------|--|-----------------------------|
| | | | | 2 คีน) รวมอุปกรณ์สารพัดพื้นที่ห้อง เทียบต้นแบบ 1. ยานเมืองแก่นาน 2. หาดบางแสน 3. เอเชียทีค 4. ชุมชนไร่กองขิง เชียงใหม่ 5. เขาวราช | |
| | | โครงการอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง | 147,706,000 | อบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น จำนวน 15,548 คน หลักสูตร 70 ชม. | |
| | | งบประมาณรวม | 640,041,600 | | |

5.งบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|--------------------------------|--|-------------|--|--|
| 5 | งบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์ | โครงการพัฒนารัฐกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) | 92,747,600 | เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องละ 235,400 บาท ต่อศูนย์ รวม 394 ศูนย์ | 1.ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สูงกว่าความเป็นจริง 2. จัดทำเอกสารคู่เทียบปลอม 3.คณะกรรมการไม่มีการต่อรองราคาจริง 4.ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า /ไม่ได้ นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ไม่มี ประสิทธิภาพหรือไม่มีคุณภาพ 5.การตรวจรับไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริง ตรวจตามเอกสาร /ตรวจรับของไม่ครบ จัดทำ รายงานไม่ตรงความจริง 6. มาตรการการ ควบคุมครุภัณฑ์ ทั้งในขั้นตอน ระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการอาจ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่นอาจสูญหาย หรือ ชำรุด หรือขาดการบำรุงรักษา |
| | | โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" | 279,648,000 | 1. เครื่องควั่นเนกประสงค์ (ใช้ควั ชา/กาแฟ/ถั่ว/ธัญพืช/โกโก้/ เกาลัด) 5 kg จำนวน 16 เครื่องๆ ละ 691,900 บาท งบ 11,070,400 บาท 2. เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์จาก น้ำอ้อย 40 ลิตร จำนวน 16 เครื่องๆ ละ 149,800 บาท งบ 2,396,800 บาท 3. เครื่องสกัดน้ำมันจากพืช Bio diesel จำนวน 337 เครื่องๆ ละ 198,000 บาท งบ 66,726,000 บาท 4. เครื่องผสมอาหารสัตว์ DC Motor 3HP จำนวน 337 เครื่องๆ ละ 90,900 บาท งบ 30,633,300 บาท 5. เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่ง ไม้ จำนวน 337 เครื่องๆ ละ 58,800 บาท งบ 19,815,600 บาท | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|--|------------|--|-----------------------------|
| | | | | 6. ระบบ Solar off Grid Inverter ขนาด 10 KW จำนวน 16 ระบบๆ ละ 58,800 งบ 1,690,600 บาท 7. เครื่องบรรจุกระป๋อง จำนวน 337 เครื่องๆ ละ 87,800 งบ 29,588,600 บาท 8. เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุ ธรรมชาติ จำนวน 337 เครื่องๆ ละ 203,300 งบ 68,512,100 บาท 9. เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติม อากาศใช้พลังงาน Solar cell จำนวน 337 เครื่องๆ ละ 65,200 งบ 21,972,400 บาท 10. เครื่องหีบน้ำอ้อยไฟฟ้า+ แบตเตอรี่ จำนวน 16 เครื่องๆ ละ 117,700 งบ 1,883,200 บาท | |
| | | โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า | 93,750,000 | ค่าครุภัณฑ์ในการพัฒนามาตรฐาน กิจกรรมดูนกในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ ป่า จำนวน 125 ชุด 4 รายการ - กล้องส่องทางไกลสองตา - กล้องส่องทางไกลตาเดียว - ตู้เก็บความชื้น | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | | | | - กล้องดิจิทัล DSLR พร้อมเลนส์ ถ่ายภาพนก (ส่วนกลางจัดซื้อ) | |
| | | โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) | 19,316,000 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Computer Notebook) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 878 ลำโพง (ราคากลางตามมาตรฐาน) | |
| | งบประมาณรวม | | 485,461,600 | | |

6.งบประมาณ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (การก่อสร้าง)

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-------------------------|--|-------------|---|---|
| | งบประมาณ ค่าก่อสร้าง | โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า | 512,838,000 | การก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน 125 แห่ง จำนวน 13 รายการ เช่น ห้องน้ำ หอพักน้ำ โซล่าเซลล์สูบน้ำ ศูนย์บริการหอดูนก ลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร ค่ายเยาวชน บ้านพักนักท่องเที่ยว | 1. การจัดซื้อจัดจ้าง <ol style="list-style-type: none"> 1.1 การคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง 1.2 มีการกำหนดล๊อคสเปค หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 1.3 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง 2. การกำกับ ควบคุมงาน การตรวจรับงาน <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง/ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่ได้มีการ |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|-------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | | ควบคุมงานจริง การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง 2.2 การก่อสร้างใช้วัสดุ ไม่ตรงตามรูปแบบรายการ 2.3 การตรวจรับงานไม่ตรงตามรูปแบบรายการ ไม่มีการดูพื้นที่จริงแต่ตรวจตามเอกสาร |
| | | งบประมาณรวม | 512,838,000 | | |

7. งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา จ้างทำระบบ

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|--|---|------------|--|--|
| | งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ทำสื่อประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา จ้างพัฒนาระบบ | โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ | 15,079,517 | 1. การให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่าง ต่อเนื่อง (TV youtube facebook web-site) งบ 7,017,017 บาท 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน งบ 8,062,500 บาท | 1. มีการกำหนดสื่อสเปค หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 2. มีการกำหนดราคากลาง หรือวงเงินจ้างสูงกว่าความเป็นจริง 3. คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง 4. การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามขอบเขตการจ้างงานหรืองานที่จัดส่งไม่ได้คุณภาพ แต่มีการตรวจรับไปก่อน |
| | | โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) | 5,058,400 | พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและแอปพลิเคชันในการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย | |
| | | โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) | 7,480,000 | 1. จัดทำแนวทางการบริหารและการจัดการความเสี่ยง งบ 1,900,000 บาท | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-------------|---------|------------|---|-----------------------------|
| | | | | 2.การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ งบ 5,580,000 บาท จัดเสวนา จัดทำวีดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์ | |
| | งบประมาณรวม | | 27,617,917 | | |

8. งบประมาณอื่น ๆ (เช่น ค่าบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล ค่าเดินทาง รวมการเบิกจ่ายแทนกันให้กับหน่วยงานอื่น (GISTDA) ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|--|---|------------|--|---|
| 1 | งบประมาณอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โครงการ การติดตามการดำเนินโครงการ การศึกษาวิจัย การเบิกจ่ายแทนกันให้กับ หน่วยงานอื่น ฯลฯ | โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ | 15,014,400 | 1. รับสมัครเกษตรกร งบ 3,207,200 บาท 2. ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร งบ 3,207,200 บาท 3. รวบรวมและติดตามการดำเนินงานรายแปลงของเกษตรกร งบ 7,600,000 บาท 4. การติดตามประเมินผล งบ 1,000,000 บาท | 1.แผนการบริหารจัดการ คน /เวลา/ผลการดำเนินงานไม่ชัดเจน 2.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีเอกสารรับรองหรือจัดทำเอกสารเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ 3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ |
| | | โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) | 11,883,700 | 1. การบริหารโครงการ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - การติดตามและกำกับผลการดำเนินงานในภาพรวม สำหรับ | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|--|-------------|--|-----------------------------|
| | | | | <p>เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 15 ครั้ง</p> <p>- การติดตามให้คำแนะนำ เก็บข้อมูล ระดับอำเภอ/จังหวัด สำหรับส่วนภูมิภาค จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 77 จังหวัด อำเภอละ 1 ครั้ง รวม 561 อำเภอ</p> <p>1.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบ 6,367,700 บาท</p> <p>2. จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการรับรู้ สมาชิกเกษตรกร ศดปช. จำนวน 20 ราย/ศูนย์ รวม 394 ศูนย์ จำนวนทั้งสิ้น 15,760 ราย ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 2 ครั้ง ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนประจำอำเภอ/จังหวัด รวม 394 ศูนย์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ติดตาม กำกับผลการดำเนินงาน ติดตามให้คำปรึกษา เก็บข้อมูล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่าย สอยต่าง ๆ</p> <p>งบ 5,516,000 บาท</p> | |
| | | โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา | 122,770,400 | 1. จัดทำสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ ประกอบด้วย ป้ายและสื่อเรียนรู้ ประจำฐาน วีดีโอคลิปเพื่อการ | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|--|------------|--|-----------------------------|
| | | โมเดล" | | เรียนรู้ เป็นต้น งบ 6,740,000 บาท 2. พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล (เบิกจ่ายแทนกันให้สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดำเนินการ) งบ 116,030,400 บาท | |
| | | โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) | 980,000 | 1. ลงพื้นที่จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และจัดประชุมกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย งบ 650,000 บาท 2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินพร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย ต้นแบบ 5 พื้นที่ งบ 330,000 บาท | |
| | | โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) | 70,760,000 | 1. การพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล งบ 2,000,000 บาท 2. การอำนวยการบริหารจัดการสำหรับอำเภอ งบ 52,680,000 บาท | |

| ที่ | ประเภทงาน | โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/รายการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต* |
|-----|-----------|-------------|-------------|---|-----------------------------|
| | | | | 3. งบวิจัยและประเมินผล (โดยร่วมกับหน่วยงานนอก/สถาบันการศึกษา) งบ 5,000,000 บาท 4. งบติดตาม ประเมินผลสำหรับจังหวัด งบ 6,080,000 บาท 5. งบติดตามประเมินผลภาพรวม (ส่วนกลาง) การฝึกอบรม การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน งบ 3,000,000 บาท 6. งานติดตามประเมินผลภาพรวม (ส่วนกลาง) การติดตาม การตรวจนิเทศงาน งบ 2,000,000 บาท | |
| | | งบประมาณรวม | 221,408,500 | | |

* **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** : หมายถึง ยังไม่มีการทุจริต แต่อาจมีโอกาสดเกิดการทุจริตหรือประพฤตินิชอบในการดำเนินโครงการ